

PROYECTO FITNESS GYM

Grado Superior DAM



Módulo: Entornos de Desarrollo

Documento: Scrum

Alumno: Miguel Fandos Cuadra

Centro: CPIFP Bajo Aragón

Curso: 2025-2026

Fecha: 26/04/2026

Índice

1. Introducción	3
2. Metodología Scrum aplicada	3
3. Descripción de los sprints	4
Sprint 1	4
Sprint 2	4
Sprint 3	4
Sprint 4	4
Sprint 5	4
Sprint 6	4
4. Seguimiento y estado de tareas	4
5. Resultado de la aplicación de Scrum	5
6. Conclusión	5

1. Introducción

En este documento se recoge la aplicación de la metodología ágil Scrum en el desarrollo del proyecto Fitness Gym, utilizando una organización del trabajo basada en sprints y el seguimiento de tareas mediante un tablero Kanban en GitHub Projects.

El objetivo ha sido planificar, organizar y realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto mediante iteraciones, controlando el avance de tareas y su estado dentro del flujo de trabajo.


2. Metodología Scrum aplicada

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una organización basada en sprints, distribuyendo el trabajo en distintas fases incrementales.

Cada sprint ha agrupado tareas concretas del proyecto y se ha realizado su seguimiento mediante un tablero Kanban estructurado en los estados:

- Backlog
- Ready
- In Progress
- In Review
- Done

Este tablero ha permitido visualizar el progreso de las tareas y organizar el flujo de trabajo del proyecto.



3. Descripción de los sprints

Sprint 1

- Definición de requisitos.
- Elaboración de casos de uso.

Sprint 2

- Desarrollo del diagrama de clases.
- Desarrollo del diagrama de casos de uso.

Sprint 3

- Desarrollo del diagrama de secuencias.
- Inicio del desarrollo del código del proyecto.

Sprint 4

- Integración de funcionalidades principales.
- Revisión del código desarrollado.

Sprint 5

- Análisis de calidad con SonarQube.
- Corrección de incidencias detectadas.

Sprint 6

- Pruebas de cobertura.
- Elaboración de documentación final.

4. Seguimiento y estado de tareas

A través del tablero Kanban se ha realizado el seguimiento del estado de las tareas.

Durante el desarrollo del proyecto se han distribuido tareas en distintos estados:

- Tareas completadas (Done).
- Tareas en progreso (In Progress).
- Tareas preparadas para ejecución (Ready).

Esta distribución ha permitido reflejar la evolución real del proyecto y realizar seguimiento del trabajo desarrollado por sprints.

5. Resultado de la aplicación de Scrum

La aplicación de Scrum ha permitido:

- Organizar el trabajo en iteraciones.
- Planificar tareas por sprints.
- Realizar seguimiento del avance del proyecto.
- Controlar el estado de tareas mediante Kanban.
- Integrar una metodología ágil en el desarrollo del proyecto.

6. Conclusión

La aplicación de Scrum mediante sprints y tablero Kanban ha permitido estructurar el desarrollo del proyecto Fitness Gym, realizar seguimiento del trabajo y aplicar una metodología ágil dentro del proceso de desarrollo.

El uso de GitHub Projects ha servido como soporte para la gestión visual del proyecto y el control de tareas.